



Zarząd Dróg
i Transportu Miejskiego
Dział Zamówień Publicznych
ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
tel: +48 91 48 00 510
faks: +48 91 43 93 003

Szczecin, dnia 28 08.2017r.

Nr sprawy: DZP/139/Z/2017

STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO

Zmiana Zapytania ofertowego - zamówienie o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie informuje o dokonaniu zmiany terminu realizacji zamówienia pn. **Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: „Budowa aktywnego przejścia dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym w ciągu ul. Taczaka na wysokości ul. Hubala w Szczecinie”**

Zmiana dotyczy §2 ust. 1 wzoru umowy:

Było: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompletną dokumentację projektową objętą przedmiotem umowy, o której mowa w §1, w terminie do **10.11.2017 r.** od dnia zawarcia umowy”.

Jest: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompletną dokumentację projektową objętą przedmiotem umowy, o której mowa w §1, w terminie do **10.04.2018 r.** od dnia zawarcia umowy”

W związku z powyższą zmianą Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie przedłuża termin złożenia ofert do dnia **05.09.2017r., do godz. 15:00** w Sekretariacie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5 w Szczecinie, piętro III.

Załączniki:

- 1) Zmodyfikowany wzór umowy

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
Gabriela Krefta-Marcsek
Zatwierdził w imieniu Zamawiającego

Prowadzący sprawę: Łukasz Kumor
tel. 091 48 00 479

NIP: 852-25-96-059 REGON:321165698