DZP/32/PN/2019
UMOWA NR ......... /2019 (wzér umowy)

zawarta w dniu ........ 2019r. w Szczecinie, pomigdzy:

Gming Miasto Szczecin

PI. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajgcym”,
reprezentowang przez:

adres do korespondencji:

Zarzad Drog i Transportu Miejskiego

ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin

oraz

NIP o REGON ...

zwany dalej ,,JnZynier Kontraktu” lub ,, InZynier”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy z
dn. 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1986 - dalej ,,ustawa PZP”)

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest $wiadczenie ustug zwigzanych z zarzadzaniem, kontrolg
i nadzorem nad realizacjg robot budowlanych, ktorych przedmiotem jest zadanie pn. ,,Przebudowa
ul. Grota-Roweckiego w Szczecinie”.

2. Inzynier Kontraktu bedzie dziatalt w zakresie uprawnien i obowiazkow okreslonych w SIWZ oraz
wynikajacych z przepisow ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 tj. z pdzn. zm.)
i warunkéw niniejszej umowy. Roboty budowlane wykonywane bgda na podstawie umowy
pomigdzy Gming Miasto Szczecin — Zarzadem Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie,
a Wykonawca Robot Budowlanych (zwanym dalej Wykonawca lub Wykonawca Robot wytonionym
w drodze postepowania przetargowego), zwanej dalej ,,Zadaniem” lub "Kontraktem". Zakres robot
budowlanych okresla szczegétowo Dokumentacja Projektowa opracowana przez Biuro Projektow
Drogowych Dominik Liakos.

3. Zadanie zostato wpisane na list¢ rankingowa wnioskow o dofinansowanie w ramach Funduszu Drog

Samorzgdowych w Wojewodztwie Zachodniopomorskim.

4. Ustuga obejmuje m.in.:

1) zarzadzanie i koordynacje wszystkich czynnosci zwigzanych z realizacjg zadania,

2) weryfikacje dokumentacji,

3) pehienie nadzoru inwestorskiego i1 kontrole nad realizacjg robdt budowlanych zgodnie z Prawem
Budowlanym i obowigzujacymi przepisami,

4) dziatania majace na celu terminowe zakonczenie i wtasciwg realizacj¢ zadania,

5) dokumentowanie postgpu robot zwigzane z realizacjg zadania,

6) nadzor nad realizacjg badan archeologicznych i architektonicznych,

7) zapewnienie wymiany informacji z pozostalymi Inzynierami/Koordynatorami zadan
realizowanymi w ramach Projektu,

8) dodatkowo zapewnienie obstugi prawnej dla realizowanego zadania (m.in. przygotowanie opinii,
uwag do skarg, interwencji, pozwow, odwotan oraz innych dokumentéw skierowanych
przeciwko Zamawiajacemu w zwigzku z realizacjg zadania, przedstawienia interpretacji prawnej
wszelkich zaistniatych faktéw i zdarzen przy realizacji zadania).

9) przygotowania materiatéw do opracowan (zgodnych z wymaganiami okreslonymi przez procedury
1 wytyczne w ramach uzyskanego dofinansowania w ramach Funduszu Drog Samorzadowych w
Wojewodztwie Zachodniopomorskim



§2.
ZAKRES DZIALAN INZYNIERA KONTRAKTU:
1. Do ogolnych obowigzkéw Inzyniera nalezy:

1) dziatanie w imieniu Zamawiajacego i odpowiadanie za kompleksowa i terminowa realizacje Kontraktu
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa oraz zabezpieczenie Zamawiajacego przed
wszelkimi roszczeniami wynikajgcymi z jakiegokolwiek naruszenia tego prawa;

2) weryfikacja i sprawdzenie dokumentacji projektowe;,

3) zarzadzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiajgcego, petienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami zapisanymi
w dokumentach zezwalajacych na realizacje Inwestycji, w tym decyzjach administracyjnych
dotyczacych zadania (zapewnienie wszystkich niezbgdnych inspektorow nadzoru na czas
realizacji zadania oraz osob niezbednych do weryfikacji dokumentacji projektowe;j); Inzynier
jest zobowigzany do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami
budowlanymi objetymi Umowa z Wykonawca Robot w pelnym zakresie obowigzkow
wynikajacych z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane;

4) wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych,
statystycznych, informacyjnych i finansowych zwigzanych z realizacja Zadania, w tym
wspotpracy z Nadzorem Autorskim oraz realizacjg umowy o wspoHinansowaniu zadania przez
inne podmioty,

5) dziatanie we wspoélpracy z Zamawiajgcym i na jego rzecz w calym okresie realizacji Zadania,

6) zapewnienie stalej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacje swojej dziatalnosci
zZ wymaganiami Zamawiajacego,

7) w przypadku, gdyby postep robot budowlanych nie byt zadawalajacy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy Robodt, Inzynier zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego o
wszystkich srodkach, ktore nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistnialej sytuacji oraz
wypelienia zobowigzan wynikajacych z umowy o realizacji Zadania,

8) swiadczenie ushugi Inzyniera Kontraktu z nalezyta dbaloscig, efektywnoS$cig oraz starannos$cia,
zgodnie z najlepsza praktyka zawodowa i doswiadczeniem;

9) sporzadzenie raportow miesi¢cznych, raportu koncowego i wszelkich wymaganych sprawozdan
1 opracowan.

10) sprawdzania i formutowania zalecen dotyczacych autentyczno$ci i poprawnosci wszelkich
zabezpieczen nalezytego wykonania Kontraktu, w szczegolnosci okresu trwania zabezpieczenia
obejmujgcego okres realizacji inwestycji wraz z okresem rekojmi;

11) prowadzenie monitoringu polis ubezpieczeniowych wraz z ich oplatami oraz dokumentow
dotyczacych zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu Wykonawcy Robot.

12) przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym materialdw do opracowan (zgodnych z
wymaganiami okre§lonymi przez procedury i wytyczne w ramach Funduszu Drog
Samorzadowych w Wojewodztwie Zachodniopomorskim.).

2. Na etapie poprzedzajacym rozpoczecie robét budowlanych Inzynier Kontraktu jest upowazniony

1 zobowigzany do (w przypadku takiej potrzeby):

1) sprawdzenia dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego o ktorej mowa w § 1
ust. 2, w celu sprawdzenia w zakresie jej kompletnosci, wzajemnej zgodnosci oraz zgodnos$ci
ze stanem faktycznym i prawnym,;

2) dokonania inspekcji terenu budowy oraz przeprowadzenia szczegoétowej weryfikacji terenu
budowy pod katem zgodno$ci stanu istniejacego z Dokumentacja Projektowa. Inzynier
zweryfikuje takze kompletno$¢ z punktu widzenia realizacji calosci robot dokumentow,
pozwolen i rysunkow;

3) wskazania zagadnien niejasnych, wykluczajacych si¢ i mogacych rodzi¢ problemy i roszczenia
Wykonawcy badz majacych wplyw na opdznienia bagdz wszelkie zagrozenia niewykonania
Projektu, w ramach przedmiotowego sprawdzenia Dokumentacji i inspekcji terenu. Inzynier
wskaze sposoby rozwigzania ww. zagadnien problematycznych i zawrze je w Raporcie ze
sprawdzenia Dokumentacji Projektowe;;

3. W trakcie prowadzenia robdét budowlanych (faza realizacji robot budowlanych) przez
Wykonawce Robot, Inzynier jest upowazniony i zobowigzany do:

1) zapewnienia na terenie budowy, przez caly okres realizacji zadania, statej obecnosci cztonkow
Zespotu odpowiedzialnych za nadzoér nad prowadzonym aktualnie rodzajem prac budowlanych.
Inzynier zapewni rowniez obecnos¢ kazdego z cztonkdow zespotu na wezwanie Zamawiajacego
lub Wykonawcy,
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2) organizacji i urzadzenia biura dla dzialalno$ci zespotu Inzyniera oraz dostarczenie sprzetu
1 wyposazenia niezbednego do wykonywania swoich obowigzkow,

3) sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli — inspektorow
nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i warunkami pozwolenia na budowe,

4) reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych
z realizacjg zadania inwestycyjnego oraz $cistej wspotpracy z Nadzorem Autorskim,

5) reprezentowania Zamawiajacego w kontaktach z Instytucjami realizujgcymi i nadzorujgcymi
dofinansowani zadania,

6) przygotowania odpowiedzi i udzielania informacji zwigzanych z realizacjg zadania na sprawy
zglaszane od 0sob trzecich,

7) zapewnienia nieskrgpowanego dostgpu osobom upowaznionym do placu budowy oraz
wszelkich miejsc gdzie materialy i urzadzenia bedg pozyskiwane, wytwarzane, montowane,
sktadowane lub przygotowywane do wbudowania,

8) przekazania Wykonawcy Robot placu budowy przy udziale Zamawiajgcego,

9) prowadzenia regularnych inspekcji na placu budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych
robét oraz wbudowanych materialow, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
dokumentacji projektowej, dobra praktyka inzynierskg oraz stosownymi przepisami,

10) odpowiednio wyprzedzajacego informowania Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robot, ktore moga mie¢ wpltyw na wydtuzenie czasu wykonania
lub zwigkszenia kosztow oraz proponowanie sposobow ich zapobiegania,

11) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce Robot zasad bezpieczenstwa pracy
1 utrzymania porzadku na placu budowy w tym sprawdzenie i zatwierdzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,

12) kontrolowania przestrzegania wymogow przepisoOw ochrony srodowiska i gospodarki odpadami,

13) Scistej wspotpracy z Projektantem, sprawujgcym Nadzoér Autorski,

14) udzielania Wykonawcy Robdt i Zamawiajacemu wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczacych Zadania,

15) kontroli zgodnosci oznakowania rob6t z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu,

16) wyrazania zgody na wykonywanie robot w nocy i1 dni wolne od pracy,

17) wnioskowania o usunigcie z placu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce
Robdt, ktora zachowuje si¢ niewlasciwie lub jest nickompetentna w swojej pracy,

18) organizowania oraz przewodniczenie comiesigcznym naradom dotyczgcym postgpu robot
(Rad Budowy) w ktorych udziat bedg brali przedstawiciele wszystkich stron zaangazowanych
w realizacj¢ Zadania oraz sporzadzenie i przekazywanie protokoloéw z tych narad w ciggu 2 dni
roboczych od daty narady,

19) organizowania narad technicznych oraz sporzadzanie protokotdow =z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajagcemu, Wykonawcy Robo6t 1 innym uczestnikom, w terminie 2
dni roboczych od dnia narady,

20) monitorowania postgpu robdt poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania
i zgodnosci realizacji z obowigzujagcym harmonogramem robot,

21) kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow,

22) nadzoru nad badaniami materiatow,

23) nadzoru nad robotami wykonywanymi przez Wykonawce Robot,

24) zlecania Wykonawcy Robot wykonywania dodatkowych badan materiatdw Iub robot
budzacych watpliwosé co do ich jako$ci, w tym pomiarow geodezyjnych,

25) zaakceptowania placowki w ktorej Wykonawca na wlasny koszt wykona kontrolne badania
laboratoryjne i pomiary,

26) weryfikacji i zatwierdzania, po uprzednim zaopiniowaniu przez Nadzor Autorski, rysunkoéw
wykonawczych sporzadzonych przez Wykonawcg Robot,

27) weryfikacji ,,rysunkow powykonawczych” sporzadzonych przez Wykonawce Robot.

28) dokonywania obmiarow wykonanych robot,

29) dokonywania odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

30) sprawdzania wykonanych robot i powiadomienie Wykonawcy Robdt o wykrytych wadach
oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania rob6t w celu usunigcia wad ukrytych.

31) poswiadczenia usunigcia przez Wykonawce Robot stwierdzonych wad,



32) przygotowania do odbiorow czesciowych i odbioru koncowego robodt, sprawdzenia
kompletnosci i1 prawidlowosci przedtozonych przez Wykonawce Robdt dokumentow
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwa w odbiorze robot,

33) sprawdzenia miesi¢cznych zestawien ilo$ci wykonanych robot potwierdzonych wypetniong
Tabele Elementow Rozliczeniowych,

34) poswiadczenia terminu zakonczenia robot,

35) dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow przygotowanych przez
Wykonawce Robot po zakonczeniu robot,

36) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robdt,

37) sprawdzania i po§wiadczenie ostatecznej kwoty naleznej] Wykonawcy Robot,

38) wydania polecenia przyspieszenia lub op6znienia tempa robot,

39) zalatwiania wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych realizacja Zadania,
w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

40) sporzadzenia protokotu odzysku materiatdw pochodzacych z rozbidrki nawierzchni ulic
i chodnikow. Inwentaryzacji nalezy dokona¢ wspodlnie z przedstawicielem Zarzadu Drog
1 Transportu Miejskiego w Szczecinie,

41) przygotowywania komunikatow dotyczacych postepow robot i sytuacji na budowie na kazde
zadanie Zamawiajacego,

42) kontrolowania w sposob ciagly jako$ci wykonywanych robdt oraz wbudowywanych
materialow, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz
praktyka inzynierska, biezace archiwizowanie wszelkich atestow, deklaracji, certyfikatow
jakosci itp.,

43) akceptacji materialow przed wbudowaniem,

44) nadzorowania wszelkich prob i badan wykonywanych przez Wykonawceg Robot,

45) zatwierdzania laboratorium Wykonawcy Robot po sprawdzeniu kwalifikacji personelu,
kompletnosci i sprawnosci urzadzen i sprzgtu laboratoryjnego,

46) zatwierdzania i opiniowania Programoéw Zapewnienia Jakosci oraz Projektow warsztatowych
i technologiczno - montazowych po uprzednim uzyskaniu opinii Nadzoru Autorskiego,

47) nadzoru i weryfikacji nad wykonywaniem obmiaru robot przez Wykonawce Robot,

48) przedstawiania Zamawiajagcemu pisemnych zalecen na temat wyceny stawek roboét, dla
ktorych nie przewidziano cen jednostkowych w Kontrakcie, w tym rowniez dla robot
dodatkowych 1 zamiennych,

49) dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportow, akt, aprobat technicznych, certyfikatow,
dokumentacji oraz innych dokumentow kontraktowych przygotowanych po zakonczeniu robot
budowlanych przez Wykonawce Robot,

50) identyfikowania ryzyk powstania roszczen ze strony Wykonawcy Robdt i stron trzecich,
propozycje zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystapienia przedstawianie
stanowiska w odniesieniu do tych roszczen,

51) powiadomienia Zamawiajagcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robét oraz
rozbieznosciach migedzy dokumentacja Zamawiajacego, a stanem faktycznym na terenie
budowy,

52) prowadzenia biezacej kontroli Kontraktu i aktualizowania szacunku koncowej wartosci
Kontraktu,

53) sporzadzenie rozliczenia Kontraktu w przypadku odstgpienia od umowy na roboty budowlane
przez jedng ze stron w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia (sporzadzenie
protokotu inwentaryzacyjnego, odbidr, ustalenie ilosci i warto$ci robdt wykonanych i robot
w toku),

54) weryfikacji i1 akceptacji sporzadzonego przez Wykonawcg Robot protokotu odzysku
materialow pochodzacych z rozbiorki nawierzchni ulic i chodnikéw. Inwentaryzacji nalezy
dokona¢ wspolnie z przedstawicielami Zarzgdu Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie,

55) przygotowywania w uzgodnieniu z Wykonawcg Robot komunikatow dotyczgcych zmian
organizacji ruchu drogowego, komunikacji zbiorowej w zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia,
wraz ze schematami objazdow oraz utrudnien wystepujgcych w ruchu drogowym oraz inne
istotne informacje dla mieszkancow Szczecina,

56) sktadania comiesi¢cznych Raportow zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,

57) obstugi wszelkich kontroli instytucji uprawnionych do ich przeprowadzenia w trakcie
realizacji kontraktu jak rowniez w okresie r¢kojmi,



58) powiadamiania Wykonawcy robot o wykrytych wadach w wykonanych elementach robot oraz
okreslanie zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych,

59) powiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zaniedbaniach Wykonawcy robot w realizacji
robot, a takze o sposobie usuni¢cia wad i usterek,

60) biezacego rozwigzywania probleméw technicznych budowy we wszystkich branzach przy
udziale inspektoréw poszczegolnych branz,

61) dopilnowywania realizacji ustalen i decyzji podjetych w trakcie Rad Budowy i narad
technicznych,

62) opiniowania i przedstawiania Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo —
finansowo - terminowego przedstawionego przez Wykonawce robot, oraz wnioskowania
o ewentualne jego zmiany w trakcie trwania budowy,

63) sporzadzania protokotow konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, wnioskowanych przez
Wykonawce oraz ich opiniowanie i rekomendowanie Zamawiajgcemu, w przypadku gdy
zostang uznane za zasadne oraz opiniowanie dodatkowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowe;j,

64) nadzorowania badan materialow i robot wykonywanych przez Wykonawce Robot,

65) polecania Wykonawcy Robot wykonania dodatkowych badan materiatow lub robot budzacych
watpliwos¢ co do ich jakosci,

66) zatwierdzania przedstawionych metod wykonywania robdt budowlanych, wlaczajac w to
w szczegolnosci roboty tymczasowe zabezpieczajace, zaproponowane przez Wykonawce robot
(4. np.: glebokie wykopy, zabezpieczenie sgsiadujacych obiektow itp.),

67) opiniowania propozycji zmian technologii wykonania rob6t i zmian materiatlowych
proponowanych przez Wykonawce, a takze opiniowania dokumentacji zamiennej projektowo-
kosztorysowe;j,

68) biezacego monitorowania wptywu inwestycji na stan techniczny istniejacych budynkow lub
instalacji sgsiadujacych z robotami,

69) zapewnienia przeprowadzenia 1 nadzorowania prob i rozruchdéw technologicznych oraz
weryfikacji  izatwierdzania opracowanych przez ~Wykonawcg Robot instrukcji
eksploatacyjnych w celu utatwienia przekazania Uzytkownikowi obiektu do eksploatacji,

70) prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy oraz przygotowywania komunikatow
dotyczacych postgpoéw robot i sytuacji na budowie przeznaczonych do publikacji za
posrednictwem Biura Prasowego i na stronach internetowych ZDiTM,

71) zatwierdzania kompletnosci i poprawnosci wnioskow sktadanych przez Wykonawce Robot,
dotyczacych Podwykonawcdw, na zatrudnienie ktorych Zamawiajacy ma wyrazi¢ zgode,

72) Inzynier jest zobowigzany do przygotowania w uzgodnieniu z Zamawiajagcym materiatow do
opracowan zgodnych z wymaganiami okre§lonymi przez procedury i wytyczne w ramach
uzyskanego dofinansowania w ramach Funduszu Drég Samorzgdowych w Wojewddztwie
Zachodniopomorskim.

73) Inzynier jest odpowiedzialny za kontrole jakosci Robot i materialow;

74) Inzynier jest zobowigzany do uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawce co najmniej
20% pomiarow i badan, w tym czynno$ci polegajacych na pobieraniu prob, okreslonych w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot;

75) Inspektorzy nadzoru wskazani w umowie sg zobowigzani potwierdzi¢ fakt uczestnictwa w
pomiarach i badaniach, w tym przy pobieraniu prob, o ktorych mowa w pkt 73, wlasnor¢cznym
podpisem na karcie badan i pomiaréw oraz protokolach pobierania probek. Jednoczesnie
informacja o obecnosci przedstawicieli Inzyniera przy powyzszych czynnosciach powinna
znalez¢ si¢ w sprawozdaniu z badan oraz w Raporcie Miesigcznym Inzyniera Kontraktu;

4. Na etapie po zakonczeniu robot budowlanych Inzynier Kontraktu jest upowazniony i zobowigzany do:

1) finalizacji zadan wynikajacych z obowigzkow na etapie budowy,

2) sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci budowli do dokonania komisyjnego odbioru koncowego
wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentow w tym sprawdzenia kompletnosci
i prawidlowosci przedlozonych przez Wykonawce Robdt dokumentéw wymaganych do
odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze,

3) dokonywania inspekcji i nadzoru, oraz odbioru dla wykonanych robét zalegtych oraz zwigzanych
z robotami niezb¢dnymi do usuni¢cia wad badz usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego badz w trakcie lub po wykonaniu robét,

4) odbioru wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad badz usterek,



5) przygotowania dla potrzeb Zamawiajacego danych potrzebnych do sporzadzenia dokumentow
PT, OT,

6) weryfikacji i zatwierdzania dokumentacji powykonawczej, instrukcji uzytkowania i obstugi
urzadzen z wytycznymi Wykonawcy Robot Budowlanych niezbednymi dla zachowania
umownych warunkéw rgkojmi. Weryfikacja dokumentacji powykonawczej przekazanej przez
Wykonawce Robot nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia jej otrzymania,

7) reprezentowania Zamawiajgcego podczas kontroli Nadzoru Budowlanego oraz przed innymi
organami w sytuacjach wystepujacych podczas realizacji Zadania jak i roéwniez w trakcie
trwania Rg¢kojmi, oraz zadbania o przygotowanie przez Wykonawce Robot dokumentow
wymaganych przez Nadzor Budowlany,

8) wspierania Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen i sporow,

9) Wykonania rozliczen rzeczowych i finansowych zadania, sporzadzenie Raportu koncowego
1 wszelkich wymaganych sprawozdan zgodnie z umowa o dofinansowanie zadania,

10) uczestnictwa i przygotowania zadania do przeprowadzanie odbioru koncowego,

11) przygotowania protokotow odbioru robot,

12) uczestnictwa w procedurze uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu (w przypadku
wystapienia potrzeby jego uzyskania) wraz z przygotowaniem niezb¢dnych dokumentéw do
jego uzyskania,

13) przeprowadzenia w okresie wiosenno — letnim przegladu wykonanej zieleni,

14) organizowania, przeprowadzenia i reprezentowania Zamawiajgcego w corocznych przegladach
w okresie rekojmi i egzekwowanie obowigzkow gwarancyjnych Wykonawcy i wynikajacych
zrekojmi. Inzynier powiadomi wszystkich uczestnikow niezbednych do przeprowadzenia
przegladow gwarancyjnych na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wyznaczonym
terminem przegladu. W terminie 7 dni kalendarzowych po zakonczeniu przegladu Inzynier
przekaze protokot Zamawiajagcemu i Wykonawcy.

5. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych robédt budowlanych Inzynier

Kontraktu jest upowazniony i zobowigzany do:

1) niezwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych,

2) przygotowania dla Zamawiajacego protokotu spisanego przy udziale przedstawicieli Nadzoru
Autorskiego, Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego, zawierajacego opis powstatych problemow
technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbednych do
wykonania robot dodatkowych, a takze sposob ich rozliczenia i udzielenia wraz z analizg
prawng biorac pod uwage w szczegolnosci zapisy Umowy z Wykonawca Robot, oraz zapisy
Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych i Kodeksu Cywilnego,

3) przedstawienia Zamawiajgcemu kalkulacji kosztow Wykonawcy Robot na wykonanie robot
dodatkowych, zweryfikowanych przez Inspektorow Nadzoru oraz wykonanego przez IK
Kosztorysu Inwestorskiego dla powyzszych robot. Zakres i wartos¢ robdt dodatkowych
kazdorazowo beda podlega¢ dodatkowej weryfikacji 1 akceptacji przez Zamawiajacego,

4) wydania polecenia wykonania robot dodatkowych wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego. Uzasadnione roboty dodatkowe Zamawiajacy bedzie traktowal jako
zamowienie dodatkowe udzielane zgodnie z ustawa Prawo zaméwien publicznych,

5) odbioru robot po ich zakonczeniu w uzgodnieniu z Zamawiajacym i wystawienia protokotu
odbioru koncowego.

6. Do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu nalezy przygotowanie dla Zamawiajacego nastepujacych
raportow i dokumentow:
1) Raporty miesieczne:

a) Inzynier do 5 dnia kazdego miesigca kalendarzowego (poczawszy od przekazania
Wykonawcy Roboét placu budowy) przedtozy Zamawiajacemu ,,Raport miesigczny” w
wersji papierowej i elektronicznej wyszczegolniajacy wykonane przez Zespot Inzyniera
prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postgpie prac i robot,
uzyskiwanym poziomie jakosci robot, sprawach finansowych oraz wystgpujacych
problemach w realizacji zadania,

b) raport bedzie zawierat m.in.:

e 0go6lne informacje o Projekcie/ Kontrakcie
e opis postepu prac i robot w stosunku do przyjetego harmonogramu,
e naklady finansowe poniesione na roboty w powigzaniu z przyj¢tym harmonogramem,
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plan prac i robot i finansowania na kolejne miesiace,
opis powstalych probleméw i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usunigcia,
fotografie dokumentujace postep robot,
wykaz zmian w dokumentacji projektowej,
wykaz wnioskdw, roszczen i etap ich rozpatrzenia.
zestawienie podwykonawcow
graficzne przedstawienie postgpu robot w powigzaniu z harmonogramem
graficzng prezentacj¢ postepu robdt na planie i /lub na rysunkach obiektow,
wykaz zatwierdzonych wnioskow materialowych w danym miesigcu
zaangazowanie finansowe w danym miesigcu
e aktualizacj¢ harmonogramu ptatnosci.

¢) raport miesi¢czny podlegac bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

2) Dokumenty dotyczace sprawozdan z realizacji zadania, wynikajgce z podpisanej umowy
o dofinansowanie w szczego6lnoSci:

a) informacj¢ miesigczng o zaawansowaniu realizacji zadania, wg wzoru okreslonego w
umowie o dofinansowanie — nie pdzniej niz w terminie do 3 dnia kazdego miesigca za okres
od dnia zawarcia Umowy o dofinansowanie do dnia miesigca poprzedzajacego jej ztozenie.
Przekazanie informacji musi dodatkowo nastagpi¢ w terminie umozliwiajacym przekazanie
jej przez Zamawiajacego do zachodniopomorskiego Urzgdu Wojewddzkiego,

b) koncowe rozliczenie finansowe zadania wg wzoru okreslonego w Umowie o dofinansowanie
w terminie do 14 dni od dnia wykonania zadania.

3) Raport koncowy:

a) Inzynier w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty odbioru koncowego robot przedlozy
Zamawiajacemu Raport koncowy w ilosci 2 egz. w wersji pisemnej i 1 egz. w wersji
elektronicznej, ktory bedzie zawierat:

e koncowe rozliczenie rzeczowo- finansowe zawierajace ilosci wykonanych robdt, oraz

zestawienia niezbedne do przygotowania OT i PT,

rozliczenie finansowe zadania,

protokot odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji,

opis przebiegu wykonania zadania i sprawozdanie z dziatalnosci Inzyniera,

zestawienie Podwykonawcow,

cala dokumentacje¢ powykonawczg zawierajacg takie dokumenty jak: sprawozdanie

techniczne koncowe, protokoty z Rad Budowy, inwentaryzacj¢ geodezyjna

powykonawcza, mape powykonawcza, wystapienia Wykonawcy, instrukcje zmian,
wnioski Wykonawcy (w tym wnioski materiatlowe), obmiary, aprobaty techniczne,
atesty 1 deklaracje zgodnosci, receptury, §wiadectwa jakosci, przejSciowe swiadectwa
platnosci, programy zapewnienia jako$ci, wyniki badan, dokumentacje
powykonawczg techniczng, informacje niezbedne do sporzadzenia dokumentéw PT,

OT, ksigzki obiektu, itp.

b) raport koncowy winien zawiera¢ szczegotowy spis tresci
¢) raport koncowy podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego w terminie do 30 dni
kalendarzowych od dnia jego dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego.

4) Schemat obiegu dokumentéw obowigzujacy na zadaniu, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym -
w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawca Robot.

5) Inzynier Kontraktu w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i przedstawi do
akceptacji Zamawiajagcemu schemat organizacyjny Zespolu wraz z wykazem personelu
ze szczegolowym zakresem obowigzkow i uprawnien jakie zamierza przekaza¢ poszczegdlnym
osobom wchodzacym w sklad Zespotu wraz z niezb¢dnymi danymi teleadresowymi. Personel
musi spelnia¢ wymagania przedstawione w Opisie Przedmiotu Zamédwienia.

7. Inzynier Kontraktu jest upowazniony, w uzgodnieniu z Zamawiajacym do podejmowania decyzji o:

1) dopuszczeniu materiatow, prefabrykatow i wszystkich elementow i urzadzen przewidzianych
do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot,

2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce Robot,

3) dopuszczeniu do pracy wytworni mas bitumicznych i betonowych, wytworni prefabrykatow
oraz sprzetu i Srodkoéw transportu Wykonawcy Robot,



4) wstrzymaniu robot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie
z wymaganiami zadania,

5) sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

8. Inzynier Kontraktu bedzie wnioskowa¢ do Zamawiajacego o:

1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,

2) zatwierdzenie Laboratorium do przeprowadzenia niezb¢dnych badan i pomiarow,

3) zlecenie usunigcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robot nie usunie ich
W wyznaczonym terminie,

4) zmiang terminu wykonania robot w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie
wynika z winy czy zaniedban Wykonawcy Robot,

5) zlecenie wykonania robot dodatkowych i uzupeiajgcych,

6) zatwierdzenie Harmonogramu Robot 1 Platnosci przedstawionego przez Wykonawce Robot,

7) akceptacj¢ propozycji Wykonawcy Robot odnosnie zmiany w Kierownictwie Wykonawcy
Robdt (na inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy Robot).

9. Na kazdym etapie realizacji oraz w okresie r¢kojmi, Inzynier Kontraktu zapewni Zamawiajagcemu
wszelkg niezb¢dna pomoc w zakresie zarzagdzania Zadaniem. Inzynier Kontraktu nie moze zwolnié,
ktorejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci
wynikajacych z Zadania.

10. Inzynier Kontraktu obowigzany jest przekazywa¢ dokumenty, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu do Zamawiajgcego w wersji drukowanej i elektroniczne;.

11. Po zakonczeniu robdt Inzynier kontraktu dokona ich odbioru w uzgodnieniu z Zamawiajacym
1 wystawi protokot odbioru koncowego.

12. Podwykonawcy:

1) Inzynier Kontraktu w trakcie biezgcego nadzorowania realizacji Przedsigwzigcia, zobowigzany jest
do prowadzenia zestawienia pozwalajgcego na identyfikacje Podwykonawcow Wykonawcy Robot.

2) Inzynier Kontraktu w trakcie biezacego nadzorowania realizacji Przedsiewzigcia, zobowigzany
jest do prowadzenia zestawienia pozwalajacego na weryfikacje rzeczywistego udostepniania
zasobow przez Podmioty Udostgpniajace Zasoby Wykonawcy, zgodne z dowodami ztozonymi
na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia.

3) Inzynier Kontraktu bedzie prowadzit rejestr Podwykonawcoéw Wykonawey oraz dzialania
kontrolne i monitoring Podwykonawcow Wykonawcy w zakresie wskazanym w SIWZ.
Inzynier Kontraktu jest zobowigzany sprawdza¢ prawidtowos¢ i kompletnos¢ dokumentow
dotyczacych zatwierdzania Podwykonawcow Wykonawcy Robot zgodnie z Kontraktem, a w
szczegblnosci wartos¢ 1 zakres rzeczowy wykonywanych prac przez Podwykonawce
Wykonawcy. w terminie 3 dni roboczych od daty przedstawienia przez Wykonawce Robot
Budowlanych (dalej WRB) umowy z Podwykonawca lub jej projektu wraz ze stanowiskiem w
przedmiocie ewentualnego sprzeciwu lub zastrzezen co do przedtozonej umowy lub projektu
umowy, oraz pisemnym projektem tego sprzeciwu lub zastrzezenia. Zakres prac
wykonywanych przez Podwykonawce nie moze dotyczy¢ zakresu zastrzezonego do osobistego
wykonania przez Wykonawcg. Inzynier jest obowigzany nie dopusci¢ do wykonywania robot
przez Podwykonawcow niezatwierdzonych przez Zamawiajacego;

4) Inzynier Kontraktu ma obowigzek wskaza¢ Zamawiajagcemu kazdego niezgloszonego
Podwykonawce Wykonawcy wykonujacego prace na Kontrakcie.

5) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do weryfikowania faktur ztozonych przez Wykonawce pod
wzgledem dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy oraz dalszym
Podwykonawcom, ktorzy brali udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych oraz
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii faktur lub rachunkow na podstawie, ktorych
zaplata tego wynagrodzenia zostala dokonana a takze o$wiadczen podwykonawcow o braku
w zalegtosciach finansowych Wykonawcy wobec nich. Faktury Wykonawcy zostang ztozone
do Zamawiajacego wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy potwierdzonym przez Inzyniera
Kontraktu  zawierajacym  tabelaryczne  zestawienie  wszystkich  podwykonawcow
z wyszczegllnieniem rodzaju oraz wartosci robot za jakie w ramach ztozonej faktury
dokonywane byly tam podwykonawcom ptatnosci.

6) W ciggu 5 dni od otrzymania faktur od Wykonawcow za wykonane i odebrane przez Inzyniera
Kontraktu prace, Inzynier Kontraktu weryfikuje je pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym.

7) Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wspomagania Zamawiajacego w prowadzeniu rozliczen
zwigzanych z potrzebami zaspokojenia Podwykonawcow Wykonawcy, w przypadku, gdyby
naleznosci tych podmiotow nie zostaty przez Wykonawce uregulowane.



13. Umowy o pracg.

1) Inzynier zobowigzany jest do monitorowania, przez caly czas trwania Kontraktu, wywigzywania
si¢ Wykonawcy Robdt oraz jego Podwykonawcow z obowigzku zatrudnienia na umowe o prace
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz warunkami Umowy z Wykonawcg Robot
Budowlanych i SIWZ.

14. Obstuga prawna:

1) Inzynier Kontraktu przygotowuje opinie, uwagi do skarg, interwencji, pozwow, odwotan oraz
innych dokumentow skierowanych przeciwko Zamawiajacemu w zwigzku z realizacjg zadania,

2) na zadanie Zamawiajacego Inzynier zobowigzany jest do przedstawienia interpretacji prawnej
wszelkich zaistniatych faktow i zdarzen przy realizacji zadania.

§3.

Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tresci niniejszej umowy do obowigzkow Inzyniera nalezy:
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1) dbatos¢ o interesy Zamawiajacego w trakcie realizacji niniejszej umowy,
2) zachowanie w tajemnicy informacji pozyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy,
3) wyposazenie biura w sprzet do wykonania swoich obowigzkow.

§4.
OSOBY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI UMOWY
Sprawy zwigzane ze strony Zamawiajacego beda koordynowaty:
1) Pani Anna Dzudzewicz — Kuczynska tel. 91 48-00-407 lub 693 250 237.
Zespotem Inzyniera Kontraktu przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy bedzie kierowat

. W sktad Zespotu Inzyniera Kontraktu wchodza:

1) Inspektor Nadzoru Robdt Drogowych ...........ocooeiviiiinin, tel. oo

2) Inspektor Nadzoru Robét Sanitarnych ............ceovivinnnnn.. tel oo

3) Inspektor Nadzoru Robét Elektrycznych ...................ocoea tel o

4) Inspektor Nadzoru Robét Telekomunikacyjnych...................ooeei. tel. oo
5) Inspektor Nadzoru Robdt Mostowych ...l tel. oo

6) Inspektor ds. realizacji zieleni ..................coeneenn. 17<]

. Zespoét Inzyniera Kontraktu dziata w imieniu Inzyniera Kontraktu.

Zmiana osoby Inzyniera Rezydenta oraz zmiana kazdej osoby ze skladu Zespolu Inzyniera
nastgpowac¢ moze na wniosek Inzyniera, za pisemng zgoda Zamawiajacego. W przypadku zmiany
osoby Inzyniera Rezydenta lub osoby z Zespotu Inzyniera, Inzynier do wniosku dotgczy dokumenty
potwierdzajace, ze proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe. Osoba proponowana przez Inzyniera musi spetlnia¢ wymagania opisane
w SIWZ, z zastrzezeniem ust. 6-8 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na tgczenie stanowiska Inzyniera Rezydenta z innymi stanowiskami
wskazanymi ust. 3 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy nie wyraza réwniez zgody na taczenie przez
jedna osobe dwoch lub wigcej stanowisk wskazanych w ust. 3 niniejszej Umowy.

. Jezeli Inzynier uzyskal punkty we wskazanym w SIWZ kryterium Doswiadczenie InZyniera

Rezydenta, zmiana osoby Inzyniera Rezydenta, mozliwa jest w przypadku zastgpienia osoby
Inzyniera Rezydenta, przez osobe, ktora spelnia wymagania opisane w SIWZ oraz wykaze si¢ co
najmniej takim samym do$wiadczeniem w realizacji inwestycji z inzynierii ladowej, za ktore to
doswiadczenie Inzynier otrzymatl punkty w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
zgodnie z kryterium Doswiadczenie Inzyniera Rezydenta.

Jezeli Inzynier uzyskat punkty we wskazanym w SIWZ kryterium Doswiadczenie Inspektora
Nadzoru Robot Drogowych, zmiana osoby Inspektora Nadzoru Robdt Drogowych, mozliwa jest
w przypadku zastgpienia osoby Inspektora Nadzoru Robot Drogowych, przez osobe, ktéra spelnia
wymagania opisane w SIWZ oraz wykaze si¢ co najmniej takim samym dos$wiadczeniem w
realizacji inwestycji robot drogowych, za ktére to doswiadczenie Inzynier otrzymat punkty w
postgpowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego, zgodnie z kryterium Doswiadczenie
Inspektora Nadzoru Robot Drogowych.



9. Obowigzki Inzyniera Kontraktu wynikajace z Umowy, w tym nadzor nad realizacjg zadania, beda
wykonywane przez Zespol Inzyniera Kontraktu odpowiednio do posiadanych kwalifikacji
zawodowych poszczegolnych cztonkow.

10. Jezeli w ramach Umowy Inzynier zobowigzany jest sporzadzi¢ dokument zawierajacy oceng
jakiegokolwiek elementu Dokumentacji Projektu lub Dokumentacji Budowy dokument taki
sporzagdzony bedzie przez osobg posiadajacg stosowne do rodzaju ocenianego dokumentu
uprawnienia zawodowe.

11. Inzynier Rezydent wraz z Zespotem powinien by¢ dostepny na kazde wezwanie Zamawiajacego lub
WRB.

12. Inzynier Rezydent bedzie posiadat wszelkie niezbedne pelnomocnictwa do dziatania w imieniu
InZyniera Kontraktu.

13. Inzynier musi z wlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sklad personelu w nastepujgcych
przypadkach: $§mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.

14. Zamawiajgcy moze wystapic¢ z wnioskiem uzasadnionym na pismie o zmiang ktorejkolwiek z osob
personelu, jezeli wjego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje si¢ ze swoich
obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

15. W przypadku, gdy Inzynier nie bgdzie mogt zapewni¢ nowej osoby, o co najmniej rownowaznych
kwalifikacjach oraz do§wiadczeniu, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera.

16. Inzynier poniesie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane ze zmianami w sktadzie personelu
Inzyniera Kontraktu.

§5.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy przekaze Inzynierowi kopie nastepujacych dokumentow:

1) Dokumentacj¢ Projektowg o ktorej mowa w § 1 niniejszej umowy (wersja elektroniczna),

2) Kopi¢ podpisanej Umowy o roboty budowlane z Wykonawcg Robot Budowlanych po jej
zawarciu,

3) Niezbedne dokumenty przetargowe z postgpowania na wybor Wykonawcy Robot
Budowlanych (m.in. SIWZ wraz z zalacznikami, odpowiedzi na pytania wykonawcow) -
wersja elektroniczna,

4) Ofert¢ Wykonawcy Robot Budowlanych,

5) Dokumenty pozwalajace na realizacje umowy na roboty budowlane.

6) Inne bedace w posiadaniu dokumenty sktadajace si¢ na Zadanie.

2. Zamawiajacy udzieli Inzynierowi informacji o umowach cywilno — prawnych i znanych mu
wymaganiach prawnych 1 administracyjnych majacych wpltyw na realizacj¢ Zadania.

3. Zamawiajagcy ma prawo na kazdym etapie realizacji zamodwienia, do kontroli czynnosci
wykonywanych przez Inzyniera Kontraktu, a Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do udzielenia
wszelkich informacji i udostepnienia dokumentdéw, wymaganych przez Zamawiajacego do
przeprowadzenia kontroli.

§6.
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Inzynier bedzie wykonywat swoje obowigzki od dnia zawarcia niniejszej umowy poprzez czas
realizacji robot budowlanych przez Wykonawce Robot Budowlanych, do dnia rozliczenia
koncowego zadania z zastrzezeniem obowigzkow w okresie rekojmi tj. przy czym:
1) Planowany termin wykonania Przedmiotu Umowy z Wykonawcg Robot Budowlanych (Zadania)
- do 10 miesiecy od dnia podpisania umowy mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Termin
Zadania moze ulec wydtuzeniu. Powyzsze nie bedzie powodowato zmiany wynagrodzenia.
2) Okres rozliczenia koncowego Zadania — nie dluzej niz 14 dni kalendarzowych od dnia
obustronnego podpisania protokotu koncowego rob6t budowlanych.
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§7.
WYNAGRODZENIE INZYNIERA

1. Zamawiajacy za wykonany przedmiot niniejszej umowy zaptaci Inzynierowi wynagrodzenie zgodnie
z oferta cenowg do kwoty brutto .................. lacznie z podatkiem VAT (stownie zlotych:
........................................ ).

2. Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelno$ci z umowy na osobg trzecia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie swojej
siedziby, konta bankowego, numeru telefonu, NIP i REGON.

5. Poza wypadkami wyraznie okreslonymi w umowie uznaje si¢, ze:

1) Inzynier uwzglednit wszystkie dodatkowe elementy zamdwienia nie okreslone szczegdtowo, ale
niezbedne dla wykonania Umowy;

2) warto$¢ umowy okreslona w ust. 1 w catosci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane
okolicznosci przy wykonaniu przedmiotu umowy, w tym ceny jakichkolwiek materiatow lub
ustug, a takze wszelkie prace i wydatki dodatkowe badz inne, okreslone w umowie lub nie, ktore
sa nicodzowne w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy.

6. W celu uniknigcia wszelkich watpliwos$ci, Inzynier potwierdza, ze jest §$wiadom wysokiego stopnia
ztozonosci, rozmiaru oraz wysokich wymogoéw przedmiotu umowy i ze wartos¢ umowy okreslona
w ust. 1 obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktore mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez
Inzyniera warunkow i wymogow wynikajacych z umowy.

7. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Inzyniera za jakiekolwiek warunki, przeszkody
czy okolicznosci, ktore mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza si¢, ze Inzynier
upewnit si¢, ze warto$¢ Umowy okreslona w ust. 1 jest prawidtowa i wystarczajaca na pokrycie
wszystkich kosztow koniecznych do wykonania jego obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy 1 Ze
Inzynierowi nie przystuguje dodatkowa zaptata z tego tytuhu.

W

§8.
WARUNKI PELATNOSCI

1. Podstawa zaptaty beda faktury przejsciowe i faktura koncowa wystawione przez Inzyniera dla
Zamawiajacego.

2. Inzynier najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiajagcemu Harmonogram
ptatnosci, ktory stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1 do niniejszej umowy. W razie koniecznosci, za zgoda
Zamawiajacego harmonogram moze by¢ aktualizowany w trakcie trwania niniejszej umowy.

3. Podstawa do wystawienia faktur przejsciowych (faza realizacji robot budowlanych) bedzie
kazdorazowo zatwierdzony przez Zamawiajacego protokot odbioru Raportu miesi¢cznego o ktorym
mowa w §2 ust. 6 pkt 1. Wynagrodzenie za jeden miesigc pracy Inzyniera w tej fazie wynosi zgodnie
z oferta cenowg (Cm) (facznie z podatkiem VAT) ..o zt brutto
(stownie ZEotyCh: .. ..o /100).
Wynagrodzenie za caly okres w fazie realizacji robot budowlanych (C1) stanowi iloczyn
wynagrodzenia za 1 miesigc pracy Inzyniera, o ktéorym mowa w niniejszym ustepie i iloSci miesiecy
realizacji robot budowlanych tj. 10 miesigcy, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy obowigzki
(ushugi) Inzyniera Kontraktu nie beda wykonywane (w szczegdlnosci z powodu przerwy, lub
wczesniejszego zakonczenia wykonywania Zadania), wynagrodzenie za ten okres (liczone
proporcjonalnie) nie bedzie nalezne).

4. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokot
odbioru Raportu koncowego, o ktorym mowa w § 2 ust. 6 pkt 3, przy czym wysoko$¢ wynagrodzenia
WYynosi ....... , zgodnie z wykazem cen (C2) wyniesie......... pln brutto .

5. Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartoSci wynagrodzenia ofertowego,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

6. Wynagrodzenie bedzie platne w terminie do 14 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia faktury
przez Zamawiajacego, na wskazany przez Wykonawce na fakturze rachunek bankowy.

Faktury powinny by¢ wystawione w nastgpujacy sposob:
Nabywca: Gmina Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10.
Platnik: Zarzad Drég i Transportu Miejskiego, ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin.
7. Wynagrodzenie Inzyniera zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.
8. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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9. Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania, do czasu ustania przyczyny, ptatnosci biezacych faktur
—w catosci lub cze$ci — w przypadku niewywigzywania si¢ Inzyniera, z ktoregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych z niniejszej Umowy. W takim przypadku roszczenie o wyplate wynagrodzenia nie staje
si¢ wymagalne 1 nie przyshuguja Inspektorowi odsetki z tytulu opdznien w zaplacie.

§9.
REKOJMIA ZA WADY

Strony postanawiajg rozszerzy¢ odpowiedzialno$¢ Inzyniera Kontraktu z tytulu rekojmi za wady.

1) Inzynier Kontraktu jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres minimum 60 miesi¢gcy, jednak nie krocej niz do dnia
obowigzywania rekojmi na wykonane roboty budowlane. Okres rgkojmi rozpoczyna si¢ z dniem
przyjecia przez Zamawiajgcego Raportu koncowego "bez uwag".

2) W okresie rekojmi Inzynier bedzie wyjasniat wszelkie nieprawidlowos$ci badz niejasnosci zwigzane
z realizacja zadania, wynikte podczas kontroli Zamawiajacego.

§10.

PRAWA AUTORSKIE

1. Z W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 Umowy, Inzynier przenosi na Zamawiajgcego
wszystkie przyslugujace mu autorskie prawa majatkowe do utworéw powstatych na podstawie
Umowy, w szczegodlnosci raportow oraz fotografii, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 niniejszej Umowy.

2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych Inzyniera na Zamawiajgcego obejmie ponizsze pola
cksploatacji tj.:

1) Utrwalanie utworu dowolng technika na dowolnym materiale, w tym w pamigci komputerow
i innych podobnie dziatajgcych urzadzen;

2) Dostosowywanie utworu dla kazdej potrzeby Zamawiajacego, przy wykorzystaniu wszelkich
mozliwych technik przemystowych w tym poligraficznych i komputerowych - zwtaszcza
poprzez obrobke komputerowa, digitalizacjg, adaptacje, reprodukcje;

3) Zwielokrotnianie utworu wszelkimi mozliwymi technikami przemystowymi w tym technikami
poligraficznymi i komputerowymi;

4) Rozpowszechnienia i opublikowania utworu oraz jego reprodukcji, adaptacji i kopii w r6znych
formach wydawniczych i multimedialnych, w szczegolnosci dla celow reklamy i promocji
Zamawiajacego poprzez odplatne i nieodptatne odtwarzanie, najem, uzyczenie, wyswietlenie,
wystawienie oraz innego rodzaju publiczne udostgpnienie utworu w tym: w prasie, radiu lub
telewizji lub sieci Internet, a takze na nosnikach papierowych, magnetycznych, optycznych,
filmowych;

5) Udzielanie licencji na wykorzystanie utworu przez osoby trzecie w zakresie pot eksploatacji
wymienionych w Umowie;

6) Zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego.

3. Przeniesieniec autorskich praw majgtkowych do utworu oraz wlasno$¢ utworu
w powyzszym zakresie nastapi z dniem przekazania egzemplarza utworu.

4. Inzynier oswiadcza, ze dostarczony utwor bedzie wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz ze stuza
mu wylaczne majgtkowe prawa autorskie do utworu w zakresie niezbednym do przeniesienia tych
praw na Zamawiajacego.

5. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze rozporzadzenie utworem nie narusza zadnych praw wlasnosci
intelektualnej, w szczegolnosci praw autorskich Iub znakéw towarowych osob trzecich.

6. Na wypadek zgloszenia przez osobg trzecig pod adresem Zamawiajacego jakiegokolwiek roszczenia
zwigzanego z utworem Inzynier niezwlocznie przystapi do wyjasnienia sprawy i wystapi przeciwko
takim roszczeniom na wilasny koszt i ryzyko lub zaspokoi takie roszczenia, a w przypadku zasadzenia
ich od Zamawiajgcego zwrdci Zamawiajgcemu cato$¢ pokrytych roszczen powigkszonych o
zwigzane z nimi wydatki i oplaty, w szczegolnosci o wszelkie koszty postepowania sgdowego z
uwzglednieniem kosztow zastepstwa procesowego.
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§11.

UBEZPIECZENIE

. Przez caly okres obowigzywania umowy, osoby wskazane do realizacji przedmiotu umowy,

zobowigzane sg posiada¢ wazne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, ktore

moga wynikna¢ w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

o ktorym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektow oraz inzynieréw budownictwa.

. Inzynier Kontraktu (najpdzniej w dniu podpisania umowy) jest zobowigzany zawrze¢ na wlasny

koszt umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) za szkody wyrzadzone na mieniu lub

na osobie powstale w zwigzku z realizacja prac okreslonych w umowie — przy sumie ubezpieczenia

nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion 00/100).

. Obowigzek zawarcia ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony w przypadku, gdy:

1) Inzynier Kontraktu najp6ézniej w dniu podpisania umowy przedtozy kopie umowy
ubezpieczenia OC wraz z pelng treScia wszystkich majgcych zastosowanie warunkow
ubezpieczenia i dowod optaty sktadki naleznej z tytutu Polisy OC,

2) Okres ubezpieczenia obejmuje w calosci okres realizacji przedmiotu zamowienia.
W przypadku posiadania okresowej umowy ubezpieczenia OC, ktéra wygasa w trakcie
realizacji zamowienia, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest nie pdzniej niz 14 dni przed
wygasnigciem okresu ubezpieczenia przedtozy¢ zamawiajacemu umowe ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej na kolejny okres,

3) Ubezpieczenie obejmuje ochrong odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez
podwykonawcow.

. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,

spetniajacego w/w warunki przez caly okres obowigzywania umowy.

. Nie zlozenie Umowy Ubezpieczenia OC w terminie (najpdzniej w dniu podpisania umowy), lub nie

przedtuzenie ubezpieczenia w przypadku posiadania okresowej Umowy Ubezpieczenia OC, ktoéra

wygasa w trakcie realizacji zamowienia bedzie podstawa do odstgpienia od podpisania umowy, badz
do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu lub natozeniem
stosownej kary umowne;j.

. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nie uznanych przez zaktad

ubezpieczen w szczegdlnosci udziatdow wlasnych, franszyz oraz limitow, do pelnej kwoty roszczenia

poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

. Inzynier jest zobowigzany zapewni¢ rzez caly okres obowigzywania umowy, aby osoby wskazane

do realizacji przedmiotu umowy, posiadaty wazne ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cywilnej

za szkody, ktore moga wynikng¢ w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie, o ktorym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach

zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa. InZzynier winien przedstawié

Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace spetnienie ww. warunku.

§12.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Inzynier wnidst Zamawiajacemu, przed podpisaniem niniejszej umowy, zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie tj. w wysokosci:
.......................... zk (stownie ztotych: ......................).
. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi:
1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Raportu koncowego,
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 kalendarzowych dni po
uplywie okresu udzielonej rgkojmi za wady.
. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub porgczenia,
okres ich obowigzywania nie moze by¢ niz:
1) z tytulu nalezytego wykonania umowy- 30 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez
Zamawiajacego Raportu koncowego,
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2) z tytutu usunigcia wad i usterek - 15 dni kalendarzowych od dnia uplywu okresu r¢gkojmi za
wady.

. W przypadku przedluzania terminéw wskazanych w § 6 Umowy skutkujgcego tym, ze okres

obowigzywania gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub porgczenia bytby krotszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 4 niniejszego paragrafu, Inzynier zobowigzany jest do przediluzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, aby pokrywal si¢ z terminem wynikajagcym z ust. 4
niniejszego paragrafu i przedlozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie
w terminie na 30 dni kalendarzowych przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy pzp, Inzynier Kontraktu zobowiqzuje sie do przedtuzenia
wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
kalendarzowych przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

. Zapisy zawarte w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zostac¢ wniesione

zabezpieczenie przekracza 5 lat, a InZynier Kontraktu wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w
pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.

§13.
KARY UMOWNE

. Jezeli Inzynier nie wykona w terminie jakichkolwiek obowiazkow wynikajacych z Umowy,

Zamawiajacy powiadomi o tym Inzyniera na pi$mie i bedzie mogt domagaé si¢ zwrotu kosztow
napraw szkod, strat lub wydatkdéw poniesionych w zwigzku z tym przez Zamawiajacego.

. Inzynier zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za nieterminowe dostarczenie ktoregokolwiek z raportéw lub dokumentdéw w terminach
okreslonych w § 2 ust. 6 niniejszej umowy, w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2) za nieterminowe dostarczenie ktoregokolwiek z protokoldw z narad w terminach okreslonych w
§ 2 ust. 3 pkt 18 oraz 19 niniejszej umowy, w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

3) za nieterminowe wykonywanie obowigzkéw w terminach okre§lonych w § 2 ust. 4 pkt 14
niniejszej umowy, w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust. | niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

4) za nieterminowe wykonywanie obowigzkéw w terminach okreslonych w § 2 ust. 12 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.
1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

5) zanieterminowe usuni¢cie w dostarczonych przez Inzyniera dokumentach btedow, wad i usterek
wskazanych przez Zamawiajacego, w wyznaczonych przez Zamawiajacego terminie w
wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien op6znienia,

6) dokonanie zmiany osoby Inzyniera Rezydenta lub Inspektora Nadzoru Robdt Drogowych
z naruszeniem postanowien § 4 Umowy, Inzynier zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 10%
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto za zmiang kazdej osoby, jezeli w kryterium
Doswiadczenie Inzyniera Rezydenta otrzymat 30 pkt. lub Doswiadczenie Inspektora Nadzoru robot
drogowych, otrzymat 10 pkt. W przypadku zmiany Inzyniera Rezydenta lub Inspektora Nadzoru
Robot Drogowych, jezeli w kryterium Doswiadczenie Inzyniera Rezydenta lub Doswiadczenie
Inspektora Nadzoru robot drogowych Inzynier Kontraktu nie otrzymal punktow lub zmiany
ktorejkolwiek innej osoby z Zespotu Inzyniera, z naruszeniem postanowien § 4, Inzynier zaplaci
kare umowng w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto za zmian¢ kazdej osoby;

7) za niewykonanie obowigzku okreslonego w § 2 ust. 3 pkt 74 Umowy - w wysokosci 10%
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto;

8) za rozwigzanie umowy lub odstgpienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn
lezacych po stronie Inzyniera w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

9) za nierzetelne wykonywanie obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy, rowniez w trakcie
trwania r¢kojmi, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ naliczania kar umownych w wysokosci
0,7 % wynagrodzenia, okre§lonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazde zdarzenie,
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—

10) w przypadku nie przedtuzenia ubezpieczenia, ktore wygasa w trakcie realizacji zamowienia w
wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia, liczge od konca terminu okreslonego w polisie
ubezpieczeniowe;,

11) w przypadku, o ktorym mowa w §12 ust. 5 umowy, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien
opoOznienia.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia, staje si¢ wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczgty dzien opdznienia — w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.
. Inzynier wyraza zgod¢ na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z przystugujacych mu
naleznosci.
. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kar¢ umowng, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

§14.
NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY

. W przypadku, gdy Inzynier bedzie wykonywat Umowe, w tym réwniez w okresie gwarancji
i rekojmi, w sposob nienalezyty, Zamawiajagcy wezwie go do nalezytego wykonania Umowy
wyznaczajagc mu w tym celu odpowiedni termin.

. W przypadku, gdy Inzynier nie wykona swoich zobowigzan, pomimo wezwania, Zamawiajacy jest
uprawniony do samodzielnego ich wykonania badZ powierzenia ich wykonania innemu podmiotowi
(wykonanie zastepcze) bez zezwolenia sgdu.

. Zamawiajacy, w przypadku wykonania zastepczego powierzonego innemu podmiotowi bedzie
uprawniony do obcigzenia nimi Inzyniera faktycznie poniesionym kosztem.

. Zamawiajacy, w przypadku wykonania zastepczego wykonanego przez Zamawiajacego, bedzie
uprawniony do zadania od Inzyniera roéwnowarto$ci przecigtnego wynagrodzenia, jakie
Zamawiajacy musiatby zaptaci¢ za wykonanie tego rodzaju prac.

§15.

ROZWIAZANIE UMOWY

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania Umowy w przypadku nie podpisania umowy
z Wykonawca Rob6t Budowlanych z jakiegokolwiek powodu. W takim przypadku Inzynier postgpi
zgodnie z ust. 3 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu oraz bedzie uprawniony do uzyskania wynagrodzenia
zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy ma prawo jednostronnie rozwigza¢ Umowe lub odstgpi¢ od Umowy w trybie
natychmiastowym w nast¢pujacych przypadkach:

1) jezeli Inzynier nie podjat si¢ wykonywania swoich obowigzkow lub bezpodstawnie przerwat
ich wykonywanie;

2) jezeli Inzynier wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowiazkow;

3) w przypadku o ktorym mowa w §4 ust. 15 niniejszej umowy.

4) jezeli Inzynier naruszy obowigzek okreslony w § 16 ust.14 Umowy.

. W przypadku jednostronnego rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym lub odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajacego Inzynier:

1) ograniczy si¢ do dziatan majgcych na celu zabezpieczenie prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy przez nowy podmiot wyznaczony do pelnienia funkcji Inzyniera oraz
zminimalizowania strat, ktére moglby ponies¢ Zamawiajacy,

2) dokona niezwlocznie protokolarnego przekazania Zamawiajacemu wszystkich dokumentow
dotyczacych realizowanego Kontraktu a bedacych w posiadaniu Inzyniera,

3)w ciggu 7 dni kalendarzowych sporzadzi Raport Koncowy zgodny w swojej tresci z
wytycznymi okreslonymi w § 2 ust. 6 pkt 3 w odniesieniu do swojej dzialalnosci od dnia
podpisania Umowy do dnia rozwigzania Umowy.

. W przypadku rozwigzania przez Zamawiajagcego Kontraktu z Wykonawca lub odstgpienia od
Kontraktu z Wykonawca, z jakiegokolwiek powodu, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
rozwigzania umowy z Inzynierem. W takim przypadku InZzynier postapi zgodnie z ust. 3 pkt 2 i 3
niniejszego paragrafu oraz bedzie uprawniony do uzyskania wynagrodzenia zgodnie z ust. 5
niniejszego paragrafu.
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5.

6.

=

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Raportu Zakonczenia Inzynier moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonanej czgsci Umowy.

InZynier ma prawo rozwigza¢ umowe, za trzymiesiecznym okresem wypowiedzenia, w przypadku
zwloki Zamawiajacego z zaplata trzech kolejnych faktur wystawionych na poczet naleznego
wynagrodzenia Inzyniera. Przed skorzystaniem z tego uprawnienia Inzynier zobowigzany jest
wezwac pisemnie Zamawiajgcego do zaplaty w terminie 14 dni kalendarzowych catosci zalegtych
kwot z podaniem ich wysokosci, podstaw naliczenia i pierwotnego terminu zaptaty.

§16.
ZMIANY UMOWY I POSTANOWIENIA KONCOWE

Inzynier jest zobowigzany do zachowania w tajemnicy wszelkich dostepnych informacji w trakcie

realizacji niniejszej umowy oraz o nie udostepnianie tych informacji osobom trzecim.

W sprawach nie uregulowanych umowa, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

prawa zamowien publicznych 1 inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

W przypadku przesunigcia daty podpisania umowy z Wykonawcag Robdt lub rozpoczecia robot

w stosunku do planowanej, Inzynier nie bgdzie wnosil roszczen wobec Zamawiajacego o wyplate

dodatkowego wynagrodzenia z tytutu tego przesunigcia.

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapic:

1) z powodu sity wyzszej, za ktoérg uwaza si¢ nieznane Stronom w chwili zawierania umowy
zdarzenia, zaistniate niezaleznie od woli Stron i na ktorych zaistnienie Strony nie mialy zadnego
wplywu i ktore uniemozliwiajg wykonanie umowy,

2) gdy wystapi konieczno$¢ zmiany kadry ze wzgledu na nienalezyte wywigzanie si¢
z obowigzkow, zprzyczyn losowych oraz innych przyczyn niezaleznych od Inzyniera
Kontraktu. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktorejkolwiek z osdb personelu,
proponowana osoba musi posiada¢, co najmniej rownowazne kwalifikacje 1 do§wiadczenie
wymagane w SIWZ,

3) gdy planowany okres realizacji robot ulegnie zmianie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od niniejszej umowy bez zadnych konsekwencji

finansowych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie niniejszej

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
niniejszej umowy.

Spory z tytulu niniejszej umowy rozstrzygac bedzie wiasciwy sad powszechny w Szczecinie.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Niniejszg umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa dla Zamawiajgcego

i jeden dla Inzyniera.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU
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